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[bookmark: 第01卷][bookmark: _Toc287620674][bookmark: _Toc300662167][bookmark: _Toc287607735][bookmark: _Toc224103306]第一章 投标邀请书
 西彭组团D63、D64地块厂房项目钢结构工程
专业分包投标邀请书
	（被邀请单位名称）
[bookmark: _Toc287607736][bookmark: _Toc287620675][bookmark: _Toc224103307][bookmark: _Toc277082543]1.  招标条件
本招标项目为 西彭组团D63、D64地块厂房项目钢结构工程专业分包 ，招标人为 中机中联工程有限公司 。项目已具备招标条件，邀请贵单位参加 西彭组团D63、D64地块厂房项目钢结构工程专业分包施工投标。
[bookmark: _Toc287607737][bookmark: _Toc287620676][bookmark: _Toc277082544][bookmark: _Toc224103308]2.  项目概况与招标范围
[bookmark: _Toc224103309][bookmark: _Toc287607738][bookmark: _Toc287620677][bookmark: _Toc277082545]2.1 建设地点：西彭组团D63、D64地块。
2.2 项目概况：西彭组团D63、D64地块厂房项目项目钢结构工程。
2.3招标范围（详见图纸、工程量清单及技术标准与要求）：西彭组团D63、D64地块厂房项目钢结构工程所有钢结构工程（不含栏杆，不含室内隔墙，），包括但不限于：地脚螺栓的预埋，主次钢构（含行车梁）的加工、制作、运输、安装，钢爬梯、钢楼梯的制作安装，内外天沟制作安装，女儿墙口铝单板幕墙的制作安装，辅房楼承钢板的制作安装，屋脊通风器的采购及安装，屋面采光窗的制作及安装，设备及管道的支架制作安装，防火防腐涂料的涂装，屋面维护系统的制作安装，墙面维护系统的制作安装，墙面屋面的收边收口等，玻璃幕墙采购、制作、安装，铝合金窗采购、安装（详见图纸）。
2.4：特别说明：钢结构的防火涂料、防火板等由承包人报项目所在地消防主管部门，由该部门出具合格验收意见函。达到不影响整体项目消防验收的目的。
2.5甲供材：
3.  投标人资格要求
3.1  本次招标要求投标人具备：
1、建设行政主管部门颁发的钢结构专业承包壹级资质。
2、注册资本500万元（含）人民币以上。
3、在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力并经招标人供方资格评审合格。
[bookmark: _Toc224103310][bookmark: _Toc277082546][bookmark: _Toc287620678][bookmark: _Toc287607739]3.2  本次招标不接受联合体投标。
4.  招标文件的获取
4.1招标人  2018 年8月8日通过公司官网发布招标文件。 
[bookmark: _Toc277082547][bookmark: _Toc287607740][bookmark: _Toc287620679][bookmark: _Toc224103311]5.  投标文件的递交
5.1  投标文件递交的截止时间为  2018  年8月13日 10 时 30 分，地点为 中机中联工程有限公司A栋27楼项目管理部。
5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
[bookmark: _Toc287620681][bookmark: _Toc224103313][bookmark: _Toc287607742][bookmark: _Toc277082549]6.  联系方式
招 标 人：中机中联工程有限公司
地    址：重庆市九龙坡区渝州路17号
联 系 人：李翔    电    话：17783040806   邮箱：153871335@qq.com
中机中联工程有限公司
2018年 月 日
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[bookmark: _Toc300662168][bookmark: _Toc287620683][bookmark: _Toc287607744][bookmark: _Toc224103315][bookmark: _Toc224103316][bookmark: _Toc287620684][bookmark: _Toc287607745][bookmark: _Toc277082551]第二章 投标人须知
投标人须知前附表
[bookmark: _Toc387312408]投标人须知前附表是对《投标人须知》所对应条款的具体补充和修改，如有不一致，应以本前附表为准。
	条款 号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：中机中联工程有限公司
地址：重庆市石桥铺渝州路17号
联系人：李翔、
电话：17783040806       邮箱：153871335@qq.com

	1.1.4
	工程名称
	西彭组团D63、D64地块厂房项目钢结构工程专业分包施工

	1.1.5
	建设地点
	重庆西彭组团D63、D64地块

	1.2.1
	资金来源
	EPC总承包工程款

	1.3.1
	招标范围
	一、建筑规模：
二、招标范围：西彭组团D63、D64地块厂房项目钢结构工程所有钢结构工程（不含栏杆，不含室内隔墙，），包括但不限于：地脚螺栓的预埋，主次钢构（含行车梁）的加工、制作、运输、安装，钢爬梯、钢楼梯的制作安装，内外天沟制作安装，女儿墙口铝单板幕墙的制作安装，辅房楼承钢板的制作安装，屋脊通风器的采购及安装，屋面采光窗的制作及安装，设备及管道的支架制作安装，防火防腐涂料的涂装，屋面维护系统的制作安装，墙面维护系统的制作安装，墙面屋面的收边收口等，玻璃幕墙采购、制作、安装，铝合金窗采购、安装，采购、天沟雨水斗及接入PVC水落管的钢板接口。（详见图纸）。
特别说明：1、钢结构的防火涂料、防火板等由承包人报项目所在地消防主管部门，由该部门出具合格验收意见函。达到不影响整体项目消防验收的目的。
（详见图纸、工程量清单及技术标准与要求）。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：85日历天
计划开工日期：2018年8月15日，以开工令为准
暂定2018年9月底前完成主体结构工程施工（达到设备安装条件）。
2018年12月30日前完成竣工验收并移交招标人。

	1.3.3
	质量要求
	中标单位必须严格按照合同、招标文件（含答疑纪要）、投标书、施工图纸（含设计变更、图纸会审纪要、技术交底文件）等技术资料和现行的国家、本地区有关技术、施工规范、规程、质量检验评定标准以及经发包人审定的加工组织设计等文件组织施工。本工程质量必须达到合格，分部分项及整体工程验收质量不合格，中标单位应负责返修至合格，并承担由此引起的全部经济损失，影响工期的，进行相应处罚。
注：1.按重庆市市级安全文明工地标准执行。
2.当日工作面必需当日工完场清，材料、工具分类堆码至现场指定地点。
3.配合施工大门门前“三包”。
4.配合项目部迎接各参观检查。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	投标人应具备以下资格条件：
1.资质条件、营业执照及安全生产条件
（1）本次招标要求投标人具备以下资质：
①建设行政主管部门颁发的钢结构专业承包壹级以上（含壹级）资质。
②注册资本 500万元（含）人民币以上。
③一般纳税人资质证明。
④在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力并经招标人供方资格评审合格。
（2）具备有效的营业执照，投标申请人必须是独立法人单位，并取得有效的营业执照。（应附有效的营业执照副本的复印件，重庆市市外施工企业还应附《重庆市市外建筑施工企业入渝信息登记》复印件；
（3）具备有效的安全生产许可证，拟担任该项目经理和专职安全生产管理人员具备相应的安全生产考核合格证书（须提供有效的安全生产许可证及相应并有效的安全生产考核合格证书复印件）。
2.业绩要求
近3年具有具有类似业绩项目3个。
3.其他要求
（1）项目经理资格要求
①项目经理应具有壹级注册建造师执业资格（必须已在投标人单位注册）；
②项目经理应具有与本工程性质、规模、使用功能等相当的 5 年以上类似工程项目管理经验。
(2) 项目技术负责人：
①应具有 高级工程师 及以上职称；
②应具有与本工程性质、规模、使用功能等相当的 5 年以上类似工程项目管理经验。
(3) 项目经理、项目技术负责人需提交3个月社保证明，否则将视为废标。
(4)主要管理人员：
按《重庆市房屋建筑与市政基础设施工程现场施工从业人员配备标准》DBJ—157—2013配备相关管理人员。项目负责人1人（具有两个20000㎡及以上项目的经验），专职安全员不少于1人，质检员不少于1人，特种作业人员满足作业要求。（提供以上相应人员社保信息）
提供其他主要人员上岗证。
（5）外地施工企业投标：
按照“渝建发【2016】22号”文规定，重庆市外建筑企业在投标前必须办理好入渝信息报送，并在开标时出示分支机构入渝登记证明。拟投入本项目的项目班子人员必须是已在分支机构登记登记的人员（须提供有效的分支机构入渝登记证及登记的人员名单复印件）。
6、投标人不得有挂靠行为，一经发现，招标人有权解除合同。
7、投标人需有全垫资能力。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	招标人不组织踏勘现场。请各投标人自行踏勘现场，以便获取投标人需自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标人应仔细检查招标文件及设计文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应由投标人于  2018 年 月  日前书面/电子邮件提出。投标人未在规定时间内提出书面/电子邮件质疑，则视为投标人已全面确认招标文件及设计文件内容。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	  2018 年  月   日前

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	不允许投标文件偏离招标文件的要求。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标人发出的答疑及补遗书。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标人应仔细检查招标文件及设计文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应由投标人于  2018 年月日前书面提出。投标人未在规定时间内提出书面质疑，则视为投标人已全面确认招标文件及设计文件内容。

	2.2.2
	投标文件递交时间及截止时间（投标截止时间）
	[bookmark: _GoBack]2018年 8 月  13  日  10时  30 分（北京时间）

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）

	





3.2


	





投标报价


	1、本项目采用总价下浮方式：建筑工程下浮率为3.7%，其中安全文明施工费、规费、税金不下浮。合同暂定总价为5000万元。（此金额为暂定金额，不作为办理结算依据，最终金额以办理完结算后的金额为准）
按上述计价原则计算出钢结构工程造价A（并经业主审定的金额），投标单位在此基础投标填报总价下浮费率B。
工程最终结算价计算式如下:
钢结构工程造价=A*（1-B）
注：①各投标报价下浮费率不低于12%。
    ②增值税发票分别开具，其中材料部分16%增值税发票占65%，安装部分10%增值税发票占35%。
按上述原则和下浮比例计算的最终费用包含
1）人工费、材料费、机械费、措施费、企业管理费、利润、风险费、安全文明施工费、资料费、规费、税金等所有费用，配合安装墙面屋面开洞费用、图纸深化设计费、施工技术措施费（含脚手架费）、机械进出场费、二次（及多次）搬运费、材料上下车费、钢结构专项验收费等在报价人填报的下浮费率中均已考虑。
2）施工期间因政府收费文件及政策调整导致费用增减，市场行情引起的材料价格变化以及汇率波动而引起的费用增减、承包人均已事先估计并列入报价之中，费率下浮值不会因上述因素变动而调整，工程竣工结算时不论工程量如何变化，费率下浮值均不作调整；
3）在渝建发〔2014〕25号文中描述的安全文明施工、环境保护、临时设施等所有钢结构工程涉及到的相关费用，均按该文计算，包含各分包单位之间无法界定的垃圾清运，安全文明日常维护等费用。
4)各分包单位的配合费在下浮费率中均已考虑；                                           
5）发包人提供的地勘及其他资料仅供参考，承包人投标时自行踏勘现场并综合考虑各种不利因素均纳入费率报价中，不得以任何理由要求调整下浮费率。
7）投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、地质情况、进出场道路、拆迁干扰、储存空间、装卸限制、行车干扰及任何其他足以影响承包价格的情况，任何因忽视上述情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
8）投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、地质情况、进出场道路、拆迁干扰、储存空间、装卸限制、行车干扰及任何其他足以影响承包价格的情况，任何因忽视上述情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
其他要求（必须满足）：
1 图纸节点做法不明确时，分包单位要有补充深化设计图纸的能力。
2 分包单位要有编制钢结构国标清单的能力，参与过采用08定额下浮作为结算原则的类似钢结构厂房项目。
9）除临设道路、板房以外的所有安全文明施工费包含在报价中；安全文明施工以钢结构安装为主，包含各分包单位之间无法界定的垃圾清运，安全文明日常维护等费用。
10）与各分包单位的配合费均包含在综合单价内；                                           
11）安全帽、反光背心、劳保鞋必须配置，由甲方统一标准，费用由乙方承担。
    12）自行考虑因外部条件变化等各种不可预见因素的变化。以及工期、业主特殊要求、安全及各种原因造成损失等其他方面的所有风险和责任。
 13）发包人不提供食宿，食宿由承包人自行承担。
   14）电源：甲方根据现场实际情况提供二级配电箱前供电设施，其后设施设备由乙方负责，电费由乙方按实承担，相关费用包含在全费用综合单价中。
  15）水源：由甲方负责取水、用水管理，水费由乙方按实承担，相关费用包含在全费用综合单价中。 
 2、计价规范及原则：
（1）根据施工设计图纸、地勘报告、国家技术和经济规范及标准、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发【2016】35号）、《重庆市市政工程计价定额》(CQSZDE 2008）、《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZDE-2008）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2008）、《重庆市建设工程费用定额》CQFYDE-2008）、《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额》（CQPSDE-2008）以及相关配套文件为依据。工程建安费应包括完成招标范围内工程项目的直接费、间接费、人工费、材料费、机械费、利润、安全文明施工费、税金、措施费(含组织措施费和技术措施费)、风险费、运输费、管理费等应由招标人支付的其他费用及本招标文件明示由中标人(承包人)自行承担的费用，以及本招标文件中明示或暗示的风险、责任、义务及相应的费用。
（2）安全文明施工费：
①根据《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发[2014]25号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。 
②本工程安全文明施工费由招标人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013)、《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发[2014]25号）、《关于调整工程费用计算程序及工程计价表格的通知》（渝建价发[2014]6号）及“《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发【2016】35号）”文件的通知之标准的相关规定和费用标准单列计算。
（3）材料、设备采购及价格
① 本工程所需的材料、设备价以重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》施工图审图完后的上一月公布的指导价结合市场行情执行。
②本工程所需材料、设备由中标人自行采购，但所采购的材料必须符合国家规范标准及设计文件要求。材料、设备采购前中标人应将所采购材料、设备的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知招标人，招标人收到中标人的书面报告后予认质、封样后中标人方可采购进场。
（4）人工价格：
本工程人工单价按重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》施工图审图完后的当季公布的人工指导价结合市场行情执行，最终以财政部门审定为准。
（5）措施费
本工程措施费包含但不限于以下内容，均包含在投标报价中：
①投标人应根据施工场地道路交通状况及交管部门要求编制交通组织方案，并且承担交通组织所涉及的一切工作（包括但不限于维持交通秩序）费用。
②为完成本工程并经相关部门验收合格所需的一切检验试验费用（包含特殊检验试验费）。
注：该项目所需的一切检验试验（包含特殊检验试验）工作由招标人与各检测单位签订合同，所有费用由中标人支付。
③对招标人另行发包的其他工程配合施工所产生的费用。
④现场施工涉及到的一切工作协调费用，包括但不限于协调规划、交通、市政、园林绿化、水、电、气、通讯等各部门和周边群众的一切费用。
（6）经招标人确认的三通一平、水电气接入口等费用。
（7）本项目竣工档案编制费按照《重庆市城乡建设委员会关于调整建设工程竣工档案编制费计取标准与计算方法的通知》（渝建发【2014】26号）执行。
（8）本项目企业管理费和组织措施费按照《重庆市城乡建设委员会关于调整企业管理费和组织措施费内容及费用标准的通知》（渝建发
【2014】27号）和《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发【2016】35号）执行。
（9）税金：
按《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发【2016】35号）和《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建（2018）195号）的要求执行。
（10）如因下述原因产生的费用由投标人自行承担，招标人不另行支付：
①招标人在确认设计成果时提出的修改或调整意见而产生设计费、资料费等；
②在报件过程中相关主管职能部门提出的方案设计、初步设计、施工设计修改或调整意见产生的设计费、资料费、审核费等；
③施工过程设计变更产生的设计费、资料费等；
④由于投标人设计深度不够；投标人应出详图而交付未出详图部分的费用；
⑤各专业、各专项设计的专家评审费；
⑥水电气等专业部门的二次深化设计费。
注：投标人应先到项目所在地踏勘，以充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况、电力、给水、排水、热力及任何其他足以影响其设计费的情况。任何因中标人忽视或误解项目基本情况，而使招标人在项目实施过程中蒙受的损失，招标人有权要求中标人赔偿。
钢结构加工厂由承包单位先行申报总包单位报备，再由总包单位组织参建各家单位对加工厂进行考察，经业主复核认可后的加工厂运距作为结算依据。
特别注意：
1、施工进场主要道路由招标人解决，其他由于地形原因机械不能进出场费用投标人考虑在风险费用中，施工期间扰民和协调扰民内外的关系协调、治安工作及费用应包含在承包工作中。

	3.3.1
	投标有效期
	180日历天（从提交投标文件截止日起计算）

	3.4
	投标保证金
	一、投标保证金的交纳
1、投标保证金交款形式及要求：投标人从企业的基本账户（开户行）于 2018年   月  日前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的投标保证金账户，否则，投标保证金无效。
投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。
2、投标保证金的金额：伍万元整（人民币）。
3、投标保证金账户及账号：
户名：中机中联工程有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡石桥铺支行
银行帐号：50001045000059888888
二、投标保证金的退还
投标保证金在中标人与招标人签订合同后10个工作日内退还。
三、其他
（1）投标人必须在付款凭证备注栏中注明“西彭组团D63、D64地块厂房项目钢结构分包招标、或分包名称、或招标编号”项目投标保证金；

	3.5
	资格审查资料
	满足本须知第1.4.1项和招标文件规定提供的资料复印件。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	按本章投标人须知3.7.3款执行。

	3.7.4
	投标文件份数
	投标文件正本壹份，副本  贰  份。

	3.7.5

	装订要求

	1、应将投标函部分、资格审查资料、技术部分各自分别装订成册。
2、装订
（1）投标函部分的装订要求
应按照第七章规定格式装订成册。
（2）资格审查资料的装订要求
应按照第七章规定格式装订成册。
（3）技术资料的装订要求
应按照第七章规定格式装订成册。
（4）提供U盘一个,内容包括所有纸质版投标文件内容，注明投标人名称，统一包装在密封袋中。

	4.1.1
	投标文件的密封
	1.“投标函部分”、“技术部分”、“样品”、“U盘”等装入“投标文件”袋中，密封并在所有密封袋的封口处贴封条并骑缝加盖投标人公章，同时“投标文件袋”应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。
2.如果投标文件没有按上述规定密封，该投标文件将被拒绝接收。
注：如投标文件较厚，上述各部分投标文件不能装入相应的一个袋中，投标人可按上述要求增加投标文件袋。

	4.1.2
	封套上写明
	投标文件大袋上应写明：
招标人的地址：重庆市渝州路17号
招标人名称：中机中联工程有限公司
项目名称：西彭组团D63、D64地块厂房项目钢结构工程专业分包投标文件
在   2018  年 月   日  15  时   30  分前不得开启
投标人名称：

	4.2.2
	递交投标文件地点
	中机中联工程有限公司 

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：招标人自定。
开标地点：中机中联工程有限公司

	5.2
	开标程序
	招标人按照公司规定自行组织开标，投标人不参加开标程序。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	招标人根据招标人公司规定自行组建。

	7.3.1
	履约担保
	一、履约保证金的交纳
1、履约保证金交款形式及要求：
中标人从企业的基本账户（开户行）在合同签定后7日内通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至招标人账户；若为银行保函，银行保函需采用签订本合同的基本账户开具。
2、履约保证金的金额：合同总价的10%。
3、招标人账户及账号：
户名：中机中联工程有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡石桥铺支行
银行帐号：50001045000059888888
4、中标人必须在付款凭证备注栏中注明是“----项目分包履约保证金”。
5、履约保证金有效期：至竣工验收合格之日止。
二、履约保证金的退还
1、该履约保证金在该工程验收合格，减去处应扣除金额后，随工程款支付时退换（不计利息）。
2、退还方式：该履约保证金在该工程验收合格，减去处应扣除金额后，随工程款支付时退换（不计利息）。

	8.1
	重新招标
	有下列情形之一的，招标人将重新招标；
（1）投标截至时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。



1.  总则
[bookmark: _Toc387312412][bookmark: _Toc200513127]1.1  项目概况
1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段劳务施工进行招标。
1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3  本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5  本标段建设地点：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc200513128][bookmark: _Toc387312413]1.2  资金来源和落实情况
1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc387312414][bookmark: _Toc200513129]1.3  招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc200513131][bookmark: _Toc387312415]1.4  投标人资格要求
[bookmark: _Toc387312416][bookmark: _Toc200513132]1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件、营业执照及安全生产条件：见投标人须知前附表；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表；
（3）项目经理资格：见投标人须知前附表；
（4）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；
（2）被责令停业的；
（3）被暂停或取消投标资格的；
（4）财产被接管或冻结的；
（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。
（6）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母子公司的子公司，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段投标。
（7）投标人不能被纳入地方或国家的不良记录。
1.5  费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc387312417][bookmark: _Toc200513133]1.6  保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
[bookmark: _Toc200513134][bookmark: _Toc387312418]1.7  语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc200513135][bookmark: _Toc387312419]1.8  计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc387312420][bookmark: _Toc200513136]1.9  踏勘现场
1.9.1  招标人不组织，投标人自行踏勘现场。
1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc200513137][bookmark: _Toc387312421]1.10  投标预备会
不组织
[bookmark: _Toc200513138][bookmark: _Toc387312422]1.11  分包
[bookmark: _Toc200513139]不允许.
[bookmark: _Toc387312423]1.12  偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
[bookmark: _Toc200513140][bookmark: _Toc387312424]2.  招标文件
[bookmark: _Toc200513141][bookmark: _Toc387312425]2.1  招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标邀请书；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单及图纸；
（6）技术标准和要求；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc387312426][bookmark: _Toc200513142]2.2  招标文件的澄清
[bookmark: _Toc387312427][bookmark: _Toc200513143]2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。不管是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的质疑对招标文件做出澄清，招标人有关澄清招标文件的任何形式的文件都将作为招标文件的合法组成部分，对投标人起约束作用。
2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前发给所有购买招标文件的投标人（发到投标人购买招标文件时留的电子邮箱），但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间过短，招标人将适当延长投标截止时间。
2.3  招标文件的修改
2.3.1在前附表规定时间前，招标人可以修改招标文件，并通知所有已接收招标文件的投标人（发到投标人购买招标文件时留的电子邮箱）。如果修改招标文件影响投标时间，招标人将适当延长投标截止时间。
[bookmark: _Toc387312428][bookmark: _Toc200513144]3.  投标文件
[bookmark: _Toc387312429][bookmark: _Toc200513145]3.1  投标文件的组成
[bookmark: _Toc387312430][bookmark: _Toc200513146]3.1.1投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）投标报价表（已标价工程量清单）；
（4）项目管理机构表；
（5）资格审查资料；
（6）技术部分；
（7）投标人须知前附表规定的其他材料。
3.2  投标报价
[bookmark: _Toc387312431][bookmark: _Toc200513147]3.2.1投标人应按前附表“投标报价”要求编制“投标报价（已标价工程量清单）”。
3.2.2　投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价须符合本章第 4.3 款的有关要求。
3.3  投标有效期
3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
[bookmark: _Toc387312432][bookmark: _Toc200513148]3.4  投标保证金
3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。
3.4.3  投标保证金退还：见投标人须知前附表。
3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
3.4.5 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。
3.4.6 未中标的投标人的投标保证金将在确定中标人与招标人签订合同后10个工作日内予以退还（不计利息）。
3.4.7 如投标人发生下列情形之一时，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书30日历天内，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
（3）投标人投标过程中有违法、违纪并被国家或地方行政主管部门查处的。
[bookmark: _Toc200513150][bookmark: _Toc387312433]3.5  资格审查资料
[bookmark: _Toc387312434][bookmark: _Toc200513151]3.5.1  “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本（三证合一）及其年检合格的证明材料、资质证书副本、安全生产许可证、银行开户许可证、纳税人资格证明（一般纳税人）、“三类人员”相应的安全生产考核合格证书等材料的复印件。
3.5.2 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书或工程竣工验收证明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.6  备选投标方案
[bookmark: _Toc200513152][bookmark: _Toc387312435]投标人不得递交备选投标方案。
3.7  投标文件的编制
[bookmark: _Toc200513153][bookmark: _Toc387312436]3.7.1  投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容做出响应。
3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4  投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本和副本封面均须加盖单位公章（鲜章）。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4.  投标
[bookmark: _Toc387312437][bookmark: _Toc200513154]4.1  投标文件的密封和标记
[bookmark: _Toc200513155]4.1.1  投标文件密封见投标人须知前附表。
4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
[bookmark: _Toc387312438]4.2  投标文件的递交
4.2.1  投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
[bookmark: _Toc387312439][bookmark: _Toc200513156]4.3  投标文件的修改与撤回
4.3.1  在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
[bookmark: _Toc200513157][bookmark: _Toc387312440]5.  开标
[bookmark: _Toc387312441]5.1  开标时间和地点
[bookmark: _Toc200513159]招标人自行安排开标时间和地点。
[bookmark: _Toc387312442]5.2  开标程序
[bookmark: _Toc462124236]招标人按招标人公司要求进行监督开标。
[bookmark: _Toc387312443][bookmark: _Toc200513160]6.  评标
[bookmark: _Toc387312444][bookmark: _Toc200513161]6.1  评标委员会
招标人自行组建，人员为三人以上奇数。
[bookmark: _Toc200513162][bookmark: _Toc387312445]6.2  评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc200513163][bookmark: _Toc387312446]6.3  评标
在评标过程中评标委员会可随时要求投标单位补充资料，并澄清投标书中有疑问的问题，确认签字，投标单位在投标过程中提交的全部补充资料视为与标书同效。
[bookmark: _Toc200513164][bookmark: _Toc387312447]7.  合同授予
[bookmark: _Toc387312448][bookmark: _Toc200513165]7.1  定标方式
[bookmark: _Toc387312449][bookmark: _Toc200513166]见评标办法。
7.2  中标通知
在规定的投标有效期内，招标人以书面通知的方式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
[bookmark: _Toc200513167][bookmark: _Toc387312450]7.3  履约担保
7.3.1  中标人收到中标通知书后，在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件 第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。
7.3.2  投标人应按要求提交投标履约担保，并采用下列形式：
（1）投标人从企业的基本账户（开户行）在中标通知书发出7个工作日内，签订施工合同前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的履约担保账户，若为银行保函，银行保函需采用签订本合同的基本账户开具，否则，履约担保无效。投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。
（2）履约担保的金额：合同金额的 10 %；
（3）履约担保账户及账号：
户名：中机中联工程有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡石桥铺支行
银行帐号：50001045000059888888
7.3.3中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
[bookmark: _Toc387312451][bookmark: _Toc200513168]7.4  签订合同
7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人将书面报告行业行政主管部门，并由行业主管部门上报中标人的不良信息。
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人无息退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.4.3中标人签订合同后，其在投标文件中提供的主要人员不得变更，若要变更，必须事先征得招标人同意并得到招标人书面批准，且变更后的人员不得低于原提供的人员的条件，否则，视为违约，招标人有权中止合同，中标人必须承担相应的违约责任。
[bookmark: _Toc200513170][bookmark: _Toc270323761]7.4.4签订合同后，承包人放弃承包权或因自身原因（如资金不保证，设备、机具、劳动力等资源不保证等等）不施工或施工严重滞后，发包人有权终止合同，并没收其履约保证金。
[bookmark: _Toc287620728][bookmark: _Toc200513169][bookmark: _Toc224103360][bookmark: _Toc287607789][bookmark: _Toc277082595]8.  重新招标
8.1  重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标；
（1）投标截至时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
[bookmark: _Toc387312455][bookmark: _Toc200513172]9.  纪律和监督
[bookmark: _Toc387312456][bookmark: _Toc200513173]9.1  对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc387312457][bookmark: _Toc200513174]9.2  对投标人的纪律要求
[bookmark: _Toc200513175][bookmark: _Toc387312458]投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
   有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
  （1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
  （2）投标人之间约定中标人；
  （3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
  （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
  （5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
  有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
  （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
  （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
  （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
  （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
  （5）不同投标人的投标文件相互混装；
  （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
[bookmark: _Toc270323766]（7）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。
  投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：
  （一）使用伪造、变造的许可证件；
  （二）提供虚假的财务状况或者业绩；
  （三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
  （四）提供虚假的信用状况；
  （五）其他弄虚作假的行为。
9.3  对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc200513176][bookmark: _Toc387312459]9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc387312460][bookmark: _Toc200513177]9.5  投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
[bookmark: _Toc200513178]10.  需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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[bookmark: 招标文件03章02评标办法综合评估法][bookmark: 招标文件03章02评标办法综合评估法00][bookmark: _Toc277082605][bookmark: _Toc287620738][bookmark: _Toc287607799][bookmark: _Toc300662169][bookmark: _Toc287620749][bookmark: _Toc287607810][bookmark: _Toc287607800][bookmark: _Toc287620739][bookmark: _Toc277082606][bookmark: _Toc224103371]第三章评标办法
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	                    形式评审标准
	投标人名称
	基本账户开户许可证与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。
1.投标函附录的所有数据均符合招标文件的规定；
2.投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写；
3.按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效；
4.投标文件的编制符合第二章3.7款的规定。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。

	
	
	投标文件的签署
	投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全，符合招标文件规定。

	
	
	委托代理人
	投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。

	2.1.2
	资格评审标准
	必要合格条件
	营业执照
	具备有效的营业执照。

	
	
	
	安全生产
条件
	具备有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的安全生产考核合格证书且符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	附加合格条件
	项目经理
资格
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	
	其它要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定，并符合下列要求：
1． 投标保证金为无条件担保；
2． 投标保证金的受益人名称与招标人规定的受益人一致；
3． 投标保证金的金额符合招标文件规定的金额；
4． 投标保证金有效期为投标有效期加60天；

	
	
	权利义务
	1.符合第四章“合同格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。
2.投标文件应对招标文件的实质性要求进行响应，不得偏离招标文件的实质要求。

	2.2
	详细评审
	技术部分
	1.关键工艺、工序技术措施。
2.投标人与其它标段配合及服务承诺。

	
	
	投标报价
	符合以上评审标准后，按综合评标法合理低价中标确定中标候选人。

	3.4
	评标结果
	1、如经过对所有投标人的投标文件进行评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会有权否决全部投标。
2、评标委员会按照评审标准评审，推荐中标候选人。
3、评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
4、招标人将按中标候选人排序进行商务谈判后最终确定中标人。如与第一中标候选人商务谈判不能达成一致时，才与第二中标候选人进行商务谈判，以此类推。


[bookmark: _Toc209605549][bookmark: _Toc287607801][bookmark: _Toc224103373][bookmark: _Toc277082608][bookmark: _Toc287620740]
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1.  评标方法
[bookmark: _Toc200513188][bookmark: _Toc224103374][bookmark: _Toc277082609][bookmark: _Toc287620741][bookmark: _Toc287607802]本次评标采用经评审的综合评标法合理低价中标。价格相同时由招标人自行确定先后顺序.
2.  评审标准
[bookmark: _Toc200513189][bookmark: _Toc277082610][bookmark: _Toc287607803][bookmark: _Toc224103375][bookmark: _Toc287620742]2.1  初步评审标准
2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc287607804][bookmark: _Toc277082611][bookmark: _Toc287620743][bookmark: _Toc200513190][bookmark: _Toc224103376]2.2  详细评审标准
详细评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc287607805][bookmark: _Toc277082612][bookmark: _Toc200513191][bookmark: _Toc287620744][bookmark: _Toc224103377]3.  评标程序
[bookmark: _Toc246996980][bookmark: _Toc179632612][bookmark: _Toc144974561][bookmark: _Toc296602482][bookmark: _Toc152042371][bookmark: _Toc152045594][bookmark: _Toc247085752][bookmark: _Toc246996237]3.1 初步评审
3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
[bookmark: _Toc152045595][bookmark: _Toc246996981][bookmark: _Toc246996238][bookmark: _Toc152042372][bookmark: _Toc179632613][bookmark: _Toc247085753][bookmark: _Toc144974562][bookmark: _Toc296602483]3.2 详细评审
3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。
3.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。
[bookmark: _Toc144974563][bookmark: _Toc152042373][bookmark: _Toc296602484][bookmark: _Toc246996982][bookmark: _Toc247085754][bookmark: _Toc179632614][bookmark: _Toc246996239][bookmark: _Toc152045596]3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
[bookmark: _Toc247085755][bookmark: _Toc152042374][bookmark: _Toc179632615][bookmark: _Toc152045597][bookmark: _Toc246996240][bookmark: _Toc144974564][bookmark: _Toc296602485][bookmark: _Toc246996983]3.4 评标结果
3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
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第四章 合同条款及格式
[bookmark: _Toc296890982][bookmark: _Toc351203480][bookmark: _Toc296503025][bookmark: _Toc371493140]

西彭组团D63、D64地块厂房项目
钢结构工程专业分包合同



发 包  人：中机中联工程有限公司
承 包  人： 





二0一八年  月


[bookmark: _Toc389586295]第一部分 分包合同协议书
发包人（全称）：中机中联工程有限公司（简称甲方）
承包人（全称）：              （简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就西彭组团D63、D64地块厂房项目钢结构工程专业分包施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc389586296][bookmark: _Toc351203481][bookmark: _Toc371493141]一、工程概况
1.工程名称：西彭组团D63、D64地块厂房项目。
2.工程地点：西彭组团D63、D64地块。
3. 分包作业范围：
（1）主要包括（详见图纸、已报价工程量清单及技术标准与要求）：西彭组团D63、D64地块厂房项目钢结构工程所有钢结构工程（不含栏杆，不含室内隔墙，），包括但不限于：地脚螺栓的预埋，主次钢构（含行车梁）的加工、制作、运输、安装，钢爬梯、钢楼梯的制作安装，内外天沟制作安装，女儿墙口铝单板幕墙的制作安装，辅房楼承钢板的制作安装，屋脊通风器的采购及安装，屋面采光窗的制作及安装，设备及管道的支架制作安装，防火防腐涂料的涂装，屋面维护系统的制作安装，墙面维护系统的制作安装，墙面屋面的收边收口等，玻璃幕墙采购、制作、安装，铝合金窗采购、安装，采购、天沟雨水斗及接入PVC水落管的钢板接口。（详见图纸）。
（2）钢结构预留预埋：配合其他专业预留预埋工作。
（3）协助配合其他标段的工作，配合后期设备的安装与调试。
（4）要求本标段乙方包机具、周转材、辅材。
（5）要求本标段场地内周转材转运费用乙方自理。
（6）其他工作内容：
1）配合现场的各种设备、材料、试件的送检工作(根据实际需求数量派相关工人、运输工具全程跟踪配合)。
2）配合甲方及其他分包单位的工作（根据甲方的指令组织相关人员及物资配合甲方和相关专业分包单位工作）。
 3）对于乙方在施工过程搭设的临时设施，如甲方要求拆除，乙方应按甲方的要求予以拆除清运出场（除渣工作费用参照本条第4条执行），并将现场清理干净，费用由乙方承担。
 4）建筑及生活垃圾清运出场运至渣弃渣的全部工作及费用（含场内清理、集中堆放、上下车费、运输费、渣场费、市政道路的清扫、保洁、防尘、以及违反国家及地方相关规定的所有处罚费用、相关职能部门的协调费用等）由乙方负责。
5）特别说明：钢结构的防火涂料、防火板等由承包人报项目所在地消防主管部门，由该部门出具合格验收意见函。达到不影响整体项目消防验收的目的。
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
计划开工日期：年 月 日。	
计划竣工日期：年  月 日。
工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
本工程的所有工期均指日历天数，包括所有法定假期、休息日、冬雨季、暴风雨雪雾、高温、低温等天气延误的工作时间在内。
工期承诺：本工程不计任何停工、窝工、误工及机械设备停置费用。乙方不得以任何原因或借口推卸延误工期的责任，除甲方原因和政府原因外不能要求顺延工期。
为了保证项目总体工期目标要求，甲方根据工程的实际需要安排其他专业分包队伍穿插施工，乙方应服从甲方的总体布置和安排，乙方不得以此要求顺延工期和增加费用。如不服从甲方的协调产生的损失由乙方承担。
[bookmark: _Toc384026354][bookmark: _Toc383940880][bookmark: _Toc384137525][bookmark: _Toc389602799][bookmark: _Toc389663456]三、质量标准
[bookmark: _Toc389663457][bookmark: _Toc384026355][bookmark: _Toc383940881][bookmark: _Toc389602800][bookmark: _Toc384137526]工程质量符合国家和本地区现行的相关规范、规程、标准规定的质量合格标准，满足建设业主质量规程及标准。
因工程质量发生争议的，甲方有权单方委托有资质的工程质量检测机构进行鉴定，工程质量鉴定合格的，鉴定费用由甲方承担。工程质量鉴定不合格的，鉴定费用由乙方承担。
甲方和业主委托的监理单位有权对工程质量进行检查和检验，但不免除乙方按本合同约定应负的责任。
无论本工程移交与否，均不减轻或免除乙方依法律或合同规定所应承担的工程全面质量的责任。
四、签约合同价与合同价格形式
[bookmark: _Toc389602801][bookmark: _Toc389663458][bookmark: _Toc383940882][bookmark: _Toc384026356][bookmark: _Toc384137527]1.签约合同价为：
暂定合同总价为：元，人民币（大写）：     （其中安全文明施工费：   元，人民币（大写）   ）。其中材料价款为元，开具增值税专用发票，安装价款为元，开具增值税专用发票。以上合同价是以乙方向甲方开具增值税专用发票税率（加工制作部分的增值税税率为：16%；安装部分增值税税率为：10%）为准，若乙方开具的增值税专用发票税率低于以上约定，甲方可根据实际发票税率进行调价。
2.合同价格形式：采用下浮的方式。
所有地质条件、施工条件、价格、市场、政策、法规风险（包括政府部门的政策性调价、及因政府政策、法律变化对本工程产生强制约束力的风险等）已在包干单价中充分考虑，结算时综合单价不予调整。
1）人工费、材料费、机械费、措施费、企业管理费、利润、风险费、安全文明施工费、资料费、规费、税金等所有费用，配合安装墙面屋面开洞费用、图纸深化设计费、施工技术措施费（含脚手架费）、机械进出场费、二次（及多次）搬运费、材料上下车费、钢结构专项验收费等在报价人填报的下浮费率中均已考虑。
2）施工期间因政府收费文件及政策调整导致费用增减，市场行情引起的材料价格变化以及汇率波动而引起的费用增减、承包人均已事先估计并列入报价之中，费率下浮值不会因上述因素变动而调整，工程竣工结算时不论工程量如何变化，费率下浮值均不作调整；
3）在渝建发〔2014〕25号文中描述的安全文明施工、环境保护、临时设施等所有钢结构工程涉及到的相关费用，均按该文计算，包含各分包单位之间无法界定的垃圾清运，安全文明日常维护等费用。
[bookmark: _Toc351203486]五、合同文件及解释顺序
 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）招标文件；
（9）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
[bookmark: _Toc351203487]六、承诺
[bookmark: _Toc384137530][bookmark: _Toc389602804][bookmark: _Toc383940885][bookmark: _Toc384026359][bookmark: _Toc389663461]1. 发包人承诺按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。
    3. 承包人承诺履行总包合同中与分包工程有关的发包人的所有义务，但分包合同明确约定应由发包人履行的义务除外。承包人承诺就分包工程质量和安全与向业主承担全部责任。
4. 合同当事人通过招投标形式签订分包合同的，双方理解并承诺不再另行签订与分包合同实质性内容相背离的合同。
七、其他 
1、合同订立时间：   年    月    日
2、合同订立地点：中机中联工程有限公司
3、本合同自双方签字盖章并加盖骑缝章，且甲方收到乙方缴纳履约担保后生效。至乙方全部完成合同约定的施工内容，将有关资料全部移交甲方，且保修期限届满，甲方付清全部工程款，双方确认无待解决事项后合同自行终止。
4、本合同一式  5  份，具有同等法律效力，甲方执  4  份，乙方执  1  份。
5、本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

发包人: (盖章)                      承包人: (盖章)
中机中联工程有限公司                     
经办人：
法定代表人                        法定代表人
或其委托代理人（签字）：           或其委托代理人（签字）：
开户行: 中国建设银行股份有限公司  开户行: 重庆九龙坡石桥铺支行
账号：50001045000059888888        账号：



[bookmark: _Toc321436123][bookmark: _Toc389586419][bookmark: _Toc351203652]第二部分 通用合同条款
（采用中华人民共和国住房和城乡建设部2014年发《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》通用合同条款）

　


第三部分 专用合同条款
[bookmark: 招标文件04章合同条款及格式02_01][bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296503156]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：发承包双方在合同履行过程中的补充协议，纪要等
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.5 设计人： 
1.1.3 工程和设备
1.1.3.9 永久占地包括：施工图约定建造并移交给发包人的工程。
1.1.3.10 临时占地包括：本合同涉及的所有用于施工的临时性工程。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：详图纸、技术标准和要求 
1.5 合同文件的优先顺序
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单；
（8）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前14日；
发包人向承包人提供图纸的数量：贰套；
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：项目组织文件、施工组织设计（含网络图）、进度计划、工程质量保证体系、安全保证体系等
承包人提供的文件的期限为：合同签订并收到施工图后10天内；
承包人提供的文件的数量为：肆套；
承包人提供的文件的形式为：纸质文档及电子文档；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达双方指定地点和接收人，并办理签收手续。
1.7.2 发包人接收文件的地点：项目现场办公室；
发包人指定的接收人为：。
承包人接收文件的地点：项目现场劳务办公室；
承包人指定的接收人为：。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc300934943]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人负责办理，发包人协助，费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc303539101]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：    /  
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：进场前完成
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项，未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。                       
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2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.2 提供施工条件
1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备；施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已完成； 
2）电源：发包人提供380V电压，由承包人负责接入，挂表使用并承担费用；
3）水源：施工用水由发包人提供总表，由承包人负责，挂表使用并承担费用；
4）发包人提供的地勘资料仅供参考，承包人通过自行踏勘、查询落实工程地质和地下管线资料，并对资料的真实准确性负责；
5）水准点与座标控制点交验要求：现场交验形成书面记录；
6）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：根据工程实际情况办理相关手续；
7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：由承包人负责保护，费用由发包人承担（按法律法规的要求进行保护）；
2.4.3 其他义务
1) 双方约定发包人应做的其他工作：协助承包人处理周边关系及环境保护事宜，如产生协调费用由责任方承担。
2) 发包人提供现场住宿条件：发包人提供住宿用活动板房，其费用由承包人承担，如果为发包人提供的活动板房，在结算时，发包人按租赁活动板房价格扣除或由承包人直接支付。
3）安全帽、服装统一由发包人定制，费用由承包人承担，在结算时扣除。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人是否提供支付担保：否。
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3.1 承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容：按建设主管部门的相关规定
承包人需要提交的竣工资料套数：8套（含光盘）。
承包人提交的竣工资料的费用承担：    承包人自行承担   。
（6）承包人应履行的其他义务：
承包人应按合同约定以及监理人的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除，所有设施必须报发包人同意后执行。
1）施工进出场道路的保护，建筑弃渣外运（易撒漏物资采用密闭运输）及弃渣场地等均由承包人负责，费用由承包人承担。
2）承包人有责任协助发包人处理与工程相关的市政、绿化、环保、交通、公安、施工扰民等涉及工程施工有关的工作。
3）负责施工场地周围及地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木及市政苗木的保护工作。由承包人负责实施。地下管网的临时保护费由发包人承担，因承包人原因造成的损失费由承包人承担。
4）施工场地清洁卫生的要求：按《建设工程施工现场管理规定》、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）及有关规定执行。施工中若因承包人责任造成的一切安全、责任事故，均由承包人负全部责任，并赔偿相应经济损失。
5）施工用水、用电由承包人就近联系相关单位搭接或采取自备发电机解决，其费用已包含在投标报价中。本项目其他专业施工单位的配合协调工作由发包人负责，并承担相关费用。积极协调配合发包人工作安排，合理安排施工计划，严格按照建设规范施工，在保证安全和质量的前提下进行施工，服从发包人及监理单位的现场管理及监督，服从发包人的协调，做到人性化施工、文明施工。
6）应提供计划、报表的名称及完成时间：每周汇报完成进度，编写下周完成计划，进度款按节点完成后支付。
7）承担施工安全保卫工作及非夜间照明的责任和要求：与承包施工相关的安保工作及夜间照明由承包人负责，费用已包含在合同价款内。
8）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在竣工验收并正式移交之前由承包人负责并承担所有费用。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理及技术负责人：
项目经理姓名：；
技术负责人姓名：；
承包人对项目经理的授权范围如下：。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在现场的时间不少于22天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人将收取承包人违约金1万元，并有权要求承包人更换项目经理。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理代表擅自离岗一月内累计达5天以上，发包人将收取承包人违约金5万元。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：若未经发包人同意，承包单位擅自更换项目经理及现场技术负责人，除处以相应处罚外，发包人有权终止合同，其履约保证金不予退还。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权终止合同，其履约保证金不予退还。
3.2.5 因承包人原因更换项目经理的违约责任：每更换一次，发包人将对承包单位处以5万元/人次的违约处罚。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在接到开工通知后7天内，向发包人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权终止合同，其履约保证金不予退还。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报发包人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知发包人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得发包人的同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人将按每人每天每次收取承包人违约金1000元。违约金在支付当期工程款项中扣除。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人主要施工管理人员擅自离岗一周内累计达2天以上，发包人将按每人每天每次收取承包人违约金5000元。
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禁止分包的工程包括： 未经发包人同意，本工程所有工作内容不得分包。
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允许分包的专业工程包括：/。
其他关于分包的约定：/。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：  是  。
3.7.1乙方向甲方缴纳合同金额的5%现金或银行履约保函履约保证金作为乙方履行合同约定全部义务的担保，履约保证若采用银行保函，需采用签订本合同的基本账户开具。
3.7.2乙方在本合同签订后  7  日内按合同约定的金额向甲方及时足额缴纳履约保证金。
3.7.3合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项目标及投标文件内的承诺条件，尤其是工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节及节假日的人员数量，支付农民工资，遵纪守法、现场的综合协调承诺等。若达不到以上内容所规定的要求，甲方有权动用履约保证金；若发生严重违约或给甲方造成重大损失的，甲方有权没收全部保证金，并保留对乙方由此给甲方造成损失的追偿权。
3.7.4若在保函的有效期内因乙方原因致使合同工期拖延，则乙方应对保函的有效期予以延长至合理时限内。如果乙方未按时提供履约保证的，甲方有权暂不支付任何款项。
3.7.5乙方必须保证履约保函的真实性与效力，如采用虚假手段开具保函或因其他乙方原因导致保函无效或效力存在严重瑕疵的，乙方应按合同总价的10%向甲方承担违约责任，并按履约保函金额向甲方提交履约保证金。甲方有权解除本合同并追究乙方的相关责任。若乙方开具的履约保函在本合同有效期前失效且乙方未能及时续期的，甲方有权从应付乙方的当期工程款中扣除等额款项作为履约保证金.
3.7.6履约保证金的退还：钢结构单项验收合格且提供合格的竣工资料后十日内，无质量安全事故，甲方扣除应扣金额后，在30日内返还剩余履约保证金（不计利息）。
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5.1 质量要求
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关于工程奖项的约定：  不采用 。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人及发包人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  72 小时。
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6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求 。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责与辖区派出所联系，负责治安保卫。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：  承包人编制，发包人审核 。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。
在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：发包人在签订施工合同后15日内，向承包人支付50%的安全文明施工费，余下安全文明施工费按施工进度支付，专款专用。支付安全文明施工费时需提供明细，若不提供明细或未使用安全文明施工费，甲方有权拒绝支付安全文明施工费，并在结算中扣除。
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7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）施工方案； （2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施； （4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）合同当事人约定的其他内容。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  技术交底后7天内 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：   收到后7天内  。
[bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc312678005]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：承包人应按照施工组织设计约定的期限。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  应提供满足施工条件的道路场地  。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   不采用   。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起30天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工日期前7天   。
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7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：不采用。
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[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc318581170][bookmark: _Toc312677487]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
工期延误按该项目工期目标分段考核。工期未按合同期完成，延误在5天以内的，每延迟一天发包人按1万元/天处以承包人违约处罚金，处罚金按工期延误天数累计计算；当累计延误天数超过5天时，每延误一天发包人按2万元/天处以承包人违约处罚金；如总工期未延误，可退还该分段工期内延误的违约处罚金的80%。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价的10% 。
[bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc312678015]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc297216179]不利物质条件的其他情形和有关约定：指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件，但不包括气候条件。
[bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc300934973]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）  50年一遇的自然灾害（如台风、雪灾、洪水、高温）。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：    无   。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc280868655]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc296503168]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 承包人自行承担  。
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：无 。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296944512]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc300934983]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc297123536]施工现场需要配置的试验场所：      不采用         。 
施工现场需要配备的试验设备：       不采用         。
施工现场需要具备的其他试验条件：     不采用          。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：承包人应按监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc296944533]10.1变更的范围
10.1.1关于变更的范围的约定：
所有工程变更必须征得发包人的同意签认后，才可以实施。需进行设计变更的，由承包人向发包人提出，经发包人同意后，由发包人进行设计变更。
施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件及现场签证单，进行变更施工。
10.1.2变更的提出：
（1）承包人提出变更设计，必须征得发包人同意，并经发包人确认后的费用由责任方承担。
（2）承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。
（3）因承包人自身原因导致工程变更，承包人无权要求追加合同价款。
10.4 变更估价
承包人在双方确定变更后7天内不向发包人提出增加工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。
10.4.1 变更估价原则
1、合同承包范围内的变更内容（见合同协议书第一条中的第3条分包工作范围），同合同计价原则。
2、由发包单位现场项目部追加的钢结构合同范围外的工作任务，按工作任务书确定的工作任务，按市场行情进行核价。
3、合同范围内的零星计日工按2008重庆市定额及相关文件规定办理签证；合同范围外由发包单位现场项目部追加的工作任务，发生的零星计日工单价：技工含税包干单价按240元/工日；普工含税单价按140元/工日计算。
[bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc296891031]10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：   收到后7天内  。
发包人审批承包人合理化建议的期限：   收到后7天内     。
[bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc296503204]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 不采用  。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：无 。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
[bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc296503201]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：   不采用  。
[bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc297216211]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc303539160]12.1 合同价格形式
[bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc292559412]采用下浮方式
12.2 预付款
	无预付款
12.3 计量
12.3.1 计量原则
按合同约定 
12.4 工程进度款支付
12.4.1工程进度款付款方式：
（1）本工程无预付款
（2）本工程按每月工程进度完成量支付工程进度款；甲方按规定时间报送进度报表，经监理人审查签证，报业主审批后，按业主和跟审单位审计的最终实际支付产值计算，在收到业主支付的响应工程款后按当月产值的70%作为进度款支付。
（3）工程竣工验收合格后，业主、监理、乙方签字的竣工图纸及其他竣工资料完善后20日内支付至已完工程量总额的75%；项目竣工验收合格且甲方办理完成结算资料，甲方在收到“经业主内审后（20日内）支付至内审金额的80%”的工程款后，乙方在甲方处办理完相关手续和资料后20日内支付相应部分相应比例的工程给乙方。
（4）甲方在收到“经业主审计单位审计完成后30日内支付至结算金额的97%”款项后，乙方按甲方要求办理完成相关资料手续后，留足乙方工作内容的相应部分质保金后支付相应工程款；
（5）余下的质保金为本工程缺陷责任期的保修金，缺陷责任期满2年后无质量问题（20日内）无息返还保修金；
（6）所有付款均需乙方出具相应增值税发票后进行支付。
（7）乙方工作范围内的所有相关费用（包含专家费、资料费、相应的其它费用均由乙方承担）。
注：为了减少由于拖欠农民工工资引起的上访、停窝工现象，在每月施工单位进度款，农民工工资的支付按九龙坡人社发〔2016〕245号执行。根据渝建发（2017）13号文的相关规定，乙方每月经甲方审批后的所有款项，根据民工人数情况，由乙方真实的造农工工资表，甲方通过专户支付至民工工资卡中。
2、 甲方支付工程款时乙方需开具甲方要求金额的增值税专用发票（税率：10%），甲方根据乙方开具的合法有效的正式发票（发票格式等需符合甲方及当地税务局要求）履行以上各阶段的付款义务，且乙方应在甲方付款日的20天前提供该等发票给甲方。乙方迟延开具发票、无法开具发票或开具的发票金额低于约定金额的，甲方有权迟延付款、暂不付款或按低于约定金额的发票金额来付款，并对此不承担任何责任。
3、 为保证乙方不拖欠民工工资，乙方申请当期劳务进度款时，必须提供上期民工签字认可的工资发放名册。甲方可随时对乙方提供资料的真实性进行抽查。如乙方未按期支付民工工资，甲方有权直接扣除乙方的工程款用于支付民工工资，乙方不得提出异议，并且乙方需按甲方已支付款项的1%向甲方支付违约金，并赔偿甲方相关损失。
4、 乙方已充分理解业主支付甲方工程款条件，并同意甲方根据业主付款情况支付乙方工程款。乙方同意甲方收到业主支付的工程款后同比例支付乙方相应部分工程款，乙方放弃因未收到工程款向甲方追偿及索赔权利。
5、 如甲方未收到业主支付的工程款，乙方不以此作为怠工和延误工期的索赔理由。
12.4.2承包人银行基本账户信息：
开户行: 
开户名称：
账号：
承包人账户信息在合同执行期间不得发生变更，若因承包人账户信息发生变更导致的发包人不能完成支付，所有责任由承包人承担。
12.4.7 发包人支付工程款时承包人需开具发包人要求金额的增值税专用发票，（税率为：（加工制作部分的增值税税率为：16%；安装部分增值税税率为：10%），发包人根据承包人开具的合法有效的工程所在地正式发票（发票格式等需符合发包人及当地税务局要求）履行以上各阶段的付款义务，且承包人应在发包人付款日的20天前提供该等发票给发包人。承包人迟延开具发票、无法开具发票或开具的发票金额低于约定金额的，发包人有权迟延付款、暂不付款或按低于约定金额的发票金额来付款，并对此不承担任何责任。以上合同价是以承包人向发包人开具增值税专用发票税率为（加工制作部分的增值税税率为：16%；安装部分增值税税率为：10%）为准，若承包人开具的增值税专用发票税率低于（加工制作部分的增值税税率为：16%；安装部分增值税税率为：10%），发包人可根据实际发票税率进行调价。
12.4.8为保证承包人不拖欠民工工资，承包人申请当期劳务进度款时，必须提供上期民工签字认可的工资发放名册。发包人可随时对承包人提供资料的真实性进行抽查。如承包人未按期支付民工工资，发包人有权直接扣除承包人的工程款用于支付民工工资，承包人不得提出异议，并且承包人需按发包人已支付款项的1%向发包人支付违约金，并赔偿发包人相关损失。
12.4.9 承包人已充分理解业主支付发包人工程款条件，并同意发包人根据业主付款情况支付承包人工程款。承包人同意发包人收到业主支付的工程款后同比例支付承包人相应部分工程款。
12.4.10  如发包人未收到业主支付的工程款，承包人不以此作为怠工和延误工期的索赔理由。
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关于竣工验收程序的约定：
（1）承包人向发包人报送竣工验收申请报告，发包人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查。发包人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。
（2）发包人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经发包人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并上报监理人，待监理人审批完毕后组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。
（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。
（4）竣工验收不合格的，发包人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不采用。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不采用。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延误一天按5000元/天向发包人缴纳违约金。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：完工后7天内撤离。
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14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人在工程交工验收完成后30天内将工程结算资料报送发包人和监理人审核。如因承包人原因未能按时提交结算资料的，自工程完工初验完成后第31天起，每延误一天发包人按1000元/天处以承包人违约处罚金，直至合同总价的3%，并由承包人承担由此造成的一切后果。
竣工付款申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金； （4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到竣工结算申请单后20天内完成核查。
发包人完成竣工付款的期限：发包人审批竣工付款申请单后30日内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按通用条款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
14.3结算原则：
结算金额=钢结构工程造价（最终下浮后的金额）+新增工程及变更费用±其他增减费用-施工水电费用。
施工水电费用按挂表计量或定额相关规定
注：增值税发票分别开具，其中16%增值税发票占65%，10%增值税发票占35%。
1、合同承包范围内的变更内容（见合同协议书第一条中的第3条分包工作范围），同合同计价原则。
2、由发包单位现场项目部追加的钢结构合同范围外的工作任务，按工作任务书确定的工作任务，按市场行情进行核价。
3、合同范围内的零星计日工按2008重庆市定额及相关文件规定办理签证；合同范围外由发包单位现场项目部追加的工作任务，发生的零星计日工单价：技工含税包干单价按240元/工日；普工含税单价按140元/工日计算。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请。
承包人提交最终结清申请单的份数：   5份    。
承包人提交最终结算申请单的期限：  缺陷责任期满后28天内 。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结清申请单后14天内 。
（2）发包人完成支付的期限：工程质量缺陷责任期满后一个月内。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：24个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：须扣留合同价的3%作为质量保证金  。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金： 3 %的工程款；
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留：工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
关于质量保证金的补充约定： 不采用 。
15.3.3质量保证金的退还
质量保证金的退还：验收合格之日起2年后扣除由承包人承担的维修费用后无息退还。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：按质量保修书执行。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 7天内。
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16.1 发包人违约
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责
任：     无  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   双方协商解决   。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  双方协商解决  。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   双方协商解决   。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  双方协商解决。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  双方协商解决。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： 承包人未经发包人同意擅自更换项目主要管理人员  。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
1）未经发包人同意擅自更换项目经理及现场技术负责人的，每更换一次，发包人将对承包单位收取5万元/人次的违约金，发包人有权终止合同，其履约保证金不予退还。
2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，每发生一次发包人将对承包单位收取10万元/次的违约金；
3）发包人认为承包人所使用的材料品质存在缺陷，或者偏离图纸及规范要求（以设计和监理书面意见为准），不能适用于本工程的，发包人有权按设计要求的该材料品牌中指定一种供承包人使用，发包人不因更换材料品牌而调整材料价格及相关费用；承包人拒绝按发包人要求更换的，发包人收取承包人该类材料费的20%作为违约金，并按发包人实际支付的货款从承包人的结算价款中扣除。对发包人指定的材料，承包人不能免除对上述工程材料的质量、保修责任、安全等相应的所有责任。确需变更的，须经监理、发包人确认，承包人报价、监理和发包人核价后方能采购。
4）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的，每发生一次发包人将对承包单位收取20000元/次的违约金，同时承包人必须按合同要求的标准进行返工并承担费用；
5）承包人违反技术标准与要求的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，每发生一次发包人收取承包人该类材料、设备费的200%作为违约金，造成工期违约的同时承担工期违约责任。
6）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的，延误在5天以内的，每延迟一天发包人按10000元/天处以承包人违约处罚金，处罚金按工期延误天数累计计算；当累计延误天数超过5天时，每延误一天发包人按2万元/天处以承包人违约处罚金，延期超过20天，发包人有权解除合同，同时承包人应承担发包人另行委托承包人而发生费用增加包括发包人因此承担的项目业主对发包人的处罚，并增加处罚承包人一次性违约处罚金10万元，两项违约处罚金同时执行。
7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，每发生一次发包人将对承包单位收取1000~10000元/次的违约金。
8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。每发生一次发包人将对承包单位收取200~10000元/次的违约金，包括但不限于下列行为：
承包人未按施工质量管理规定擅自进行施工；
承包人未按安全文明施工管理规定施工作业；
9）安全生产违约处罚
①承包人原因发生安全事故造成人员轻伤以上事故的，每次每人处罚5000～50000元；
②承包人原因发生安全事故造成人员死亡事故的，每次每人处罚100000～100000元；
③安全生产措施不满足要求或违规操作，每次处罚1000～5000元；
④承包人原因安全生产措施不满足要求或违规操作，经发包人、监理、业主指出后拒不整改的，每次处罚5000～50000元；
⑤承包人的员工在现场发生打架、斗殴、聚众闹事、寻衅滋事的，每次每人处罚1000～10000元；
⑥承包人员工（含民工）到各级政府、人大、政协及其他行政职能部门和发包人上级主管部分上访、闹事给发包人造成不良影响或后果的每次每人处罚1000～10000元；
⑦承包人员工（含民工）无论任何理由“爬塔吊（除机操人员）”拉闸断电、断水、堵工地大门、围攻发包人办公室、殴打发包人管理人员等阻扰正常施工、阻断交通及其它严重扰乱社会公共秩序的行为，给发包人造成不良影响或后果的。每次每人处罚1000～50000元；
⑧安全生产违约处罚金的缴纳：承包人的责任发生安全生产违约，发包人确定责任范围后向承包人发出违约处罚通知，承包人在接到处罚通知后3个工作日内向发包人缴纳违约处罚金。承包人未按时缴纳违约处罚金的，发包人在当期应付工程进度款中扣除。
16.2.3 因承包人违约解除合同
（1）关于承包人违约解除合同的特别约定：发包人发出整改通知14天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知，且履约担保不予退还。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。 但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。发包人将仅对已完合格工程量的50%支付工程清算价款。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。
（2）承包人员工（含民工）到各级政府、人大、政协及其他行政职能部门和发包人上级主管部分上访、闹事，给发包人造成不良影响或后果的。
（3）承包人员工（含民工）无论任何理由“爬塔吊（除机操人员）”拉闸断电、断水、堵工地大门、围攻发包人办公室、殴打发包人管理人员等阻扰正常施工、阻断交通及其它严重扰乱社会公共秩序的行为，给发包人造成不良影响或后果的。
（4）承包人拖欠民工工资累计达到10人次或总金额达到10万元的。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 不采用。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30天内完成款项的支付。
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18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：发包人应投保建筑工程一切险。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：承包人应为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   是  。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。
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20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   否    。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：     不采用        。
选定争议评审员的期限：      不采用          。
争议评审小组成员的报酬承担方式：     不采用         。
其他事项的约定：       不采用           。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：      不采用       。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  种方式解决：
（1）向  工程所在地 人民法院起诉。
21.补充条款
21.1完工资料提交时间要求
（1）承包人在工程交工验收完成后15天内将竣工资料报送发包人审核。
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附件1：工程签证管理办法
附件2：施工图纸（另册装订）
附件3：工程技术和质量要求
附件4：履约保函格式
附件5：工程质量保修书
附件6：廉政协议
附件7：安全生产协议书
附件8：工程项目档案管理协议
附件9：乙方总包管理班子主要人员名单
附件10：乙方单位资料
乙方（联合体成员）单位营业执照复印件、资质证书复印件、安全生产许可证复印件、签订合同人的授权委托书及身份证复印件（如法人签订合同，附法人身份证明）、银行开户许可证。
附件11：其他（商务谈判等）
附件12：乙方投标报价书
独立附件： 
    以上附件为本合同不可分割的组成部分，如附件内容与本合同正文内容不一致的，双方同意以本合同正文内容为准（《工程质量保修书》除外）。

发包人（甲方）：(公章)                       承包人（乙方）：(公章)
法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                    （签字）
地  址： 重庆市九龙坡区渝州路17号          地  址：    
电  话：                                    电  话：     
传  真：023-68610695                       传  真：     
开户银行：中国建设银行股份有限公司          开户银行： 
          重庆九龙坡石桥铺支行     
账  号：50001045000059888888                账  号：    
附件1  工程签证管理办法

附件2 施工图纸（另册装订）

附件3 工程技术和质量要求



附件4：    
履约保函
保函编号：                  
致：中机中联工程有限公司（以下简称甲方）
    地址：重庆市石桥铺渝州路17号
    本保函作为贵方与                         （以下简称乙方）于    年   月   日就                    项目（以下简称项目）签订的            号合同的履约保函。
    一、乙方已保证按《               》（以下简称合同）的规定实施上述项目。
    二、甲方要求乙方必须在合同生效前按规定金额提交一份银行担保书，作为履约担保。
    三、                          （以下简称本银行）已同意为乙方出具担保书。
因此：
    1、本银行同意作为担保人，并代表乙方向甲方担保总金额为人民币       元的保证金。本银行在收到甲方第一次书面付款通知书 10日内无条件付款，即在上述担保金额范围内，向甲方支付任何要求给付的金额，甲方无须出具证明或陈述要求付款的理由。
    2、在本银行向甲方支付要求给付的金额前，本银行不坚持甲方先要求乙方偿还上述金额。
    3、本担保书有效期至乙方履行完毕合同规定由其承担的一切义务之日止，任何索赔要求应在有效期内送达本银行。
    4、本保函不得转让，我行对除中机中联工程有限公司以外的任何组织和个人不承担担保责任。
    5、本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。
6、本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的保证责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。


担保银行授权人：                  （银行公章）
担保银行名称：                  
银行法定地址：                  
出具保函日期：                  



附件5：
工程质量保修书
甲方（全称）：中机中联工程有限公司 
　　乙方（全称）：
甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就西彭组团D63、D64地块厂房项目钢结构工程专业分包签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括西彭组团D63、D64地块厂房项目钢结构工程专业分包全部工作内容，以及双方约定的其它项目。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
    1、主体结构工程及结构工程：设计文件规定的合理使用年限。
    2、其他：两年（防水五年）
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
    工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，甲方应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
    1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。
    2、发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
    3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。
    4、质量保修完成后，由甲方组织验收。
五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：  无。   
工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：中机中联工程有限公司   承包人(公章)：
地  址：               地  址：
法定代表人(签字)：               法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：               委托代理人(签字)：
电  话：             电  话：
传  真：             传  真：
开户银行：             开户银行：
账  号：                 账  号：
邮政编码：               邮政编码：


附件6：   
廉政协议
甲方（全称）：中机中联工程有限公司
乙方（全称）：
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为作好工程建设的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，西彭组团D63、D64地块厂房项目钢结构工程专业分包的甲方中机中联工程有限公司与乙方特订立本合同。
第一条甲方和乙方双方的权利和义务
1.1严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及建设部的有关规定。
1.2严格执行西彭组团D63、D64地块厂房项目钢结构工程专业分包合同文件，自觉按合同办事。
1.3双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，建立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
1.5发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
发现对方严重违反本合同条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条甲方的义务
2.1甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
2.2甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
2.3甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
2.4甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与乙方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
第三条乙方义务
3.1乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品等。
3.2乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
3.3乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加外出旅游或超标准宴请及娱乐活动。
3.4乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
3.5乙方及其工作人员必须严格按照规程办事，不得与监理单位串通监理损害甲方利益。
3.6乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请参加权。
第四条违约责任
4.1甲方及其工作人员违反本合同第一、第二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事主任；给乙方单位造成损失的，应予以赔偿。
4.2乙方及其工作人员违反本合同的第三条，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1～5％的违约金，给甲方单位造成损失的，均由乙方承担；五年内不得参与甲方后续工程的投标；情节严重的，甲方有权建议工程建设主管部门给予乙方一年至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。
第五条双方约定，本合同由双方或双上级单位的纪检监察机关负责监督执行。
第六条本合同从甲方和乙方双方签署之日起生效，至该工程项目竣工验收后失效。
第七条本合同作为西彭组团D63、D64地块厂房项目钢结构工程专业分包合同附件，与工程合同具有同等的法律效力。
   （以下无正文）
甲方（盖章）：中机中联工程有限公司      乙方（盖章）：
法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：
或其委托代理人（签字）：                或其委托代理人（签字）：


甲方监督机构：
负责人（签字）：       
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附件7：   
安全生产协议书
安全生产是一切经济部门和生产企业的首要任务，生产必须保证安全是建筑企业必须遵守的原则，为了贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，切实加强管理，保证职工在生产过程中的安全和健康，促进生产发展，为在西彭组团D63、D64地块厂房项目钢结构工程专业分包合同 的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 中机中联工程有限公司 与承包人特此签订安全生产协议书。
一、发包人职责
    1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
    2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
    3、重要的安全设施必须坚持与主体结构工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投人使用。
    4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
二、承包人职责
    1、严格遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行最新版本的《建筑施工安全检查标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》等一系列标准、规程、规范。，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，按规定配备专职及兼职安全管理人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和施工作业人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
承办人应定期进行防火、防盗、防爆炸、防事故为重点的安全教育和遵纪守法教育，增强安全防范意识和遵纪守法意识。
3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到施工作业人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
承包人应在施工开始前，根据建设工程的性质、规模和特点，配备规定数量的专职安全管理员，佩戴明显安全标志，并明确施工安全管理的具体职责范围。在进场3天内将安全管理机构、专职、兼职安全员名单报发包人备案。
承包人在编制施工组织设计时，应根据建设工程的性质、规模、特点以及施工现场的环境条件，制定和组织落实专项的施工安全技术措施，并向所有施工人员进行安全技术交底；在施工过程中，根据施工组织的设计和施工进度，向不同工种的施工人员进行专项的安全技术交底。施工安全技术措施应符合有关的国家标准、行业标准或地方标准。
承包人每天24小时必须有安全值班人员，要求安全值班人员对各自负责区域范围进行安全检查，做好安全检查记录，发现安全事故隐患以及违反施工安全技术标准或安全操作规程的行为，应及时予以制止或纠正，及时消除各种安全隐患、漏洞，并随时接受发包人的监督检查。
施工单位住地禁止留宿外人。
    4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5、承包人应建立、健全对施工人员的日常安全教育、技术培训和考核的制度，并严格组织实施。承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《特种作业人员安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作或过期现象时，项目经理必须承担管理责任。安全管理人员素质应符合规定要求，持有建设行政主管部门核发的“三类人员”安全考核合格证；负责所雇佣特种作业人员的培训、考核和取证，确保特种作业人员持证上岗，做到人证相符、证岗吻合；对所雇佣人员进行安全生产三级教育，组织班组开展安全教育、学习、宣传、检查、整改等活动；负责对所雇佣人员进行实名制管理（造花名册、提供身份证复印件等）。并将这些资料报发包人备查。承包人承担未进行实名制管理、未进行三级安全教育人员的一切安全责任，并且还将按照每发现违反一人次处200元惩罚性违约金进行处理。
6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7、承包人应及时提供施工安全所必须的，符合规定标准的劳动防护用品。操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全管理人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8、所有施工机具设备、电气设备设施和高空作业的设备设施均应定期检查，并有负责人员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用、安装。
9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10、承包人应按照有关的国家标准、行业标准或者地方标准，在施工现场设置安全防护设施，并达到下列要求：
(1)根据建设工程的施工进度，及时调整和完善安全防护设施以及标志牌、标语等。
(2)在施工现场的事故易发区域，设置专项的安全防护设施，并设立醒目的警示标志。
(3)根据季节或者天气特点，设置或者调整专项的安全防护设施，并进行相关的安全检查。
（4）建设工程涉及到公共安全，施工单位应按照有关规定，进行全封闭施工，在施工现场周围设置专门的公共安全防护设施。
11、承包人应遵守施工现场电气安全保护和防火安全的有关规定，并达到下列要求：
(一)保持变配电设施和输配电线路处于安全、可靠的可使用状态。
(二)确保用火作业符合消防技术标准和规范，并保证消防设施的完好、有效。
12、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、事故调查处理 
1.发生因工重伤或死亡事故，由承包人具体实施，按照规定报告有关部门进行调查，查清事故原因，分清事故责任，提出对事故责任者的处理意见，其中伤者救治费用应承包人先行垫付，待事故处理后按责任大小分担。 
2. 承包人违章指挥、不按照要求健全安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工，造成伤亡事故的，承担相应后果和经济损失。 
3.承包人不服从发包人安全生产管理、违章作业、冒险进入施工禁区及损坏安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工，造成伤亡事故的，承担相应后果和经济损失。 
4.由于承包人主要责任造成的伤亡事故，发包人有权要求承包人进行经济赔偿。由于发包人主要责任造成的伤亡事故，承包人有权要求发包人承担违约责任。
5.在施工期间，承包人确保按发包人下达的施工安全技术交底执行，严禁违章操作，以确保安全施工；同时须按照发包人要求完成现场各种安全设施的搭建和防护，并做好标识。如承包人原因造成的人员（含第三方人员）伤亡、财产损失事故，责任均由承包人承担（包括赔偿费用和伤亡指标），发包人并不因此承担责任。
四、其他
本安全生产合同为施工合同的附件，由发包人、承包人双方签署且加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
发包人：中机中联工程有限公司           承包人：        
项目负责人：                           项目负责人：
                                           签署日期：2018年    月    日         



附件8：
工程项目档案管理协议
发包人（全称）：中机中联工程有限公司
承包人（全称）：
为了使分包人所承建工程项目竣工档案按照合同要求保质、保量，与工程进度同步完成。发包人和分包人双方本着友好协商的原则达成如下协议：
一、房建类工程项目档案用表使用渝建发[2005]226号文中《建设工程技术用表》，并按照《建设工程文件归档内容一览表》组卷；市政类工程项目档案用表使用渝建发[2007]1号《重庆市市政工程施工技术用表》，并按照《重庆市市政工程文件归档内容一览表》组卷。
二、承包人必须确保工程档案资料与工程实际进度同步。工程分部/竣工验收前7日，必须将工程资料报送监理及发包人审查资料的及时、完整和真实性。在未取得分部/竣工工程档案审核合格通知前，不得提请分部/竣工验收。
三、承包人必须配备具有城建档案员资质的专业档案人员负责施工全过程档案的收集整理组卷，承包人委派的项目档案员未经发包人同意不得随意变更。工程初步验收后20个工作日内完善档案验收后移交发包人归档。若因承包人原因未按期通过单位工程档案验收，影响竣工备案，按照逾期1000元/天向发包人缴纳违约金，以此类推。
四、承包人必须在发包人规定的时限内提供发包人办理开工/竣工备案手续所需的所有资料（资料具体内容及交付时限以总包单位工程部书面通知为准）。
五、本同作为 西彭组团D63、D64地块厂房项目钢结构工程专业分包合同附件，与工程合同具有同等法律效力。
     以下无正文

发包人（盖章）：中机中联工程有限公司    承包人（盖章）：
法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：
或其委托代理人（签字）：                或其委托代理人（签字）：
年    月    日 


附件9：   
乙方总包管理班子主要人员名单


附件10：乙方单位资料
乙方单位营业执照复印件、资质证书复印件、安全生产许可证复印件、签订合同人的授权委托书及身份证复印件（如法人签订合同，附法人身份证明）、银行开户许可证。


附件11：其他（商务谈判等）


附件12：乙方投标报价书
[bookmark: _Toc287620794][bookmark: _Toc255334272]
[bookmark: 招标文件06章图纸][bookmark: _Toc287620803][bookmark: _Toc287607861][bookmark: _Toc300662172]第五章　图纸
图纸（电子版）

[bookmark: 招标文件08章投标文件格式]

[bookmark: _Toc300662173][bookmark: _Toc287620812][bookmark: _Toc287607865][bookmark: _Toc387312479]第六章 技术标准和要求
一、本工程报价的内容范围。
西彭组团D63、D64地块厂房项目钢结构工程专业分包内容（详见图纸及工程量清单）如下：
（1）主要包括（详见图纸、已报价工程量清单及技术标准与要求）：西彭组团D63、D64地块厂房项目钢结构工程（所有钢结构工程，不含栏杆，不含室内隔墙，不含吊顶用吊杆，不含虹吸系统），主要包括：钢结构柱梁支撑等材料的采购、加工制作、运输及安装(含钢结构图纸深化设计及下料图)，钢楼梯与钢爬梯的采购及加工制作与安装，地脚锚栓的预埋，遮阳罩棚的制作及安装，所有栓钉的采购及加工制作与安装，钢结构工程的除锈与涂装、防火涂料等全部内容（详见图纸）
（2）钢结构预留预埋：配合其他专业预留预埋工作。
（3）协助配合其他标段的工作，配合后期设备的安装与调试。
（4）要求本标段劳务包机具、周转材、辅材。
（5）要求本标段场地内周转材转运费用自理。
（6）安全帽、服装统一由发包人定制，费用由承包人承担。
（7）其他工作内容：
1）配合现场材料件的送检工作(根据实际需求数量派相关工人全程跟踪配合)。
2）对于乙方在施工过程搭设的临时设施，如甲方要求拆除，乙方应按甲方的要求予以拆除清运出场（除渣工作费用参照本条第3条执行），并将现场清理干净，费用由乙方承担。
 3）建筑及生活垃圾清运出场运至渣弃渣的全部工作及费用（含场内清理、集中堆放、上下车费、运输费、渣场费、市政道路的清扫、保洁、防尘、以及违反国家及地方相关规定的所有处罚费用、相关职能部门的协调费用等）由乙方负责。
2、 本工程技术要求
1、详见设计图纸和设计说明书。
2、为了保证项目总体工期目标要求，发包人根据工程的实际需要安排其他专业分包队伍穿插施工，承包人应服从发包人的总体布置和安排。
3、钢构和连接（件）板等材料按设计图纸采用Q345B钢和Q235B钢，产地为宝钢、攀钢、武钢、首钢等国内主要钢厂生产。
4、钢结构的加工质量符合相关的施工及验收规范。
5、钢材的切割采用机械切割，切口平整、切割后的毛刺、熔渣全部除净。
6、钢构件的焊接采用机械焊接，焊缝平整，焊接中不出现夹渣、气孔、裂缝、错位、未焊透等现象。
7、钢构件的焊接及焊接检验应符合国家和重庆市现行规范及标准规定的要求。所有焊接钢构件均应进行无损伤检验。
8、高强度螺栓孔应用钻模钻成。
9、组合构件的制作偏差应符合国家和重庆市现行规范及标准的规定。
10、所有底板、拼接板、盖板和加强板应在工厂焊接到结构构件上，螺栓孔以及所有底板、拼接板、翼缘板均应在工厂预制，并打好螺栓孔，腹板的工厂预制包括对拉杆支撑及翼缘支撑的冲孔定位。除预先声明并得到发包人、业主及设计院的同意，一般不得在安装现场进行焊接或切割。安装现场不允许动火切割钻孔。
11、钢结构防锈涂装工程应在构件制作质量经检验符合标准后进行。
12、设计时应对构件的基材种类、表面除锈等级、涂层结构、涂层厚度、涂装方法、使用状况以及预期耐蚀寿命等综合考虑后，提出合理的除锈方法和涂装要求。钢结构表面处理后到涂底漆的时间间隔不应超过0.5小时，在此期间表面应保持洁净，严禁沾水、油污等。
四、质量标准
工程质量符合国家和本地区现行的相关规范、规程、标准规定的质量合格标准，满足建设业主质量规程及标准。
因工程质量发生争议的，甲方有权单方委托有资质的工程质量检测机构进行鉴定，工程质量鉴定合格的，鉴定费用由甲方承担。工程质量鉴定不合格的，鉴定费用由乙方承担。
甲方和业主委托的监理单位有权对工程质量进行检查和检验，但不免除乙方按本合同约定应负的责任。
无论本工程移交与否，均不减轻或免除乙方依法律或合同规定所应承担的工程全面质量的责任。
五、其他要求
1、对于暴露在外的螺栓、垫片、螺帽等采用镀锌材料；对于有防雨要求的自攻螺丝均有橡胶封闭垫圈。
2、对于暴露在外的螺栓、垫片、螺帽等采用镀锌材料；对于有防雨要求的自攻螺丝均有橡胶封闭垫圈。
3、运输、包装要求：均须分层，保证不变形、不扭曲、烤漆不损伤。烤漆钢板应覆PVC贴膜。所有钢结构材料需根据发包人的要求运输到本项目现场指定位置。
4、场地要求：平整、干燥，存放时有垫木等保护措施。






第七章　投标文件格式

[bookmark: _Toc224103493]目录

一、投标函部分和电子投标文件
（一）投标函
（二）投标函附录
二、资格审查部分
（一）法定代表人身份证明及授权委托书
（二）投标人基本情况表（应附投标人营业执照（三证合一）及其年检合格的证明材料、资质证书、安全生产许可证、银行开户许可证、纳税人证明、“三类人员”相应的安全生产考核合格证书等材料的复印件）
（三）项目管理机构
（四）近年完成的类似项目情况表（附有效业绩证明文件复印件-应附合同协议书或工程竣工验收证明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表）
（五）项目负责人业绩情况表及附件（附有效业绩证明文件复印件）
（六）其他资料
三、技术部分
四、商务部分


















西彭组团D63、D64地块厂房项目
钢结构工程专业分包



投标文件

投标函部分




投标人：　　　　 　　（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：　　 　（签字）
     　年月日


[bookmark: _Toc287620814][bookmark: _Toc224103495][bookmark: _Toc287607867][bookmark: _Toc277082643]（一）投标函
投  标  函
致： 中机中联工程有限公司 
1.根据已收到贵方的《西彭组团D63、D64地块厂房项目钢结构工程专业分包》的招标文件，并已详细审核了全部招标文件及有关附件，我们承诺已经理解并接受招标文件及其附件的所有内容并完全响应招标文件。
2.遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、标准和技术规范、图纸及其他有关文件后，我方承诺：我方愿以：下浮率    %，其中安全文明施工费     元，作为我方最终投标价，按招标文件的所有要求和合同条款、标准、技术规范等的要求承包上述工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。
   3.我方开具的增值税专票的发票费率材料采购及加工部分    %，安装部分    %。
4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）	   元。
   5.我方完全理解和接受招标文件的相关规定，并承诺一旦我方的投标出现严重违规或涉嫌串通投标的情形而被贵方评标小组废标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格并没收投标保证金的处理。
   6. 如果我方中标，我方保证按招标文件中规定的工期，在日历天内竣工验收合格并向贵方移交完毕，质量标准达到招标文件中的要求。
   7.如果我方中标，我方将按照规定提交由贵方认可的，并在招标文件中规定金额的履约保函；我方无正当理由不与招标人签订施工合同的，接受取消中标资格，没收投标保证金的处理。
8. 如果我方中标，在签订合同期间我方单方面要求涨价，将接受贵方取消中标资格，没收投标保证金的处理。
   9.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
10、如果我方中标，我方将按投标文件配备管理班子。如未经招标人同意更换管理班子成员，贵方有权取消我方的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我方承担。
投标人(盖章)：
单位地址：
法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：
邮政编码：电话： 传真：
开户银行名称：
开户银行帐号：
开户银行地址：
开户银行电话：
[bookmark: _Toc287607868][bookmark: _Toc277082644][bookmark: _Toc287620815][bookmark: _Toc224103496]日期：年月日
（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	1.1.2.4
	姓名：
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	天数：	日历天
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	
	

	4
	分包
	4.3.4
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	

	…
	……
	……
	……
	








投标人：                　　　　　     （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：	（签字）
年月日



西彭组团D63、D64地块厂房项目
钢结构工程专业分包



投标文件

资格审查资料








投标人：　　　　 　　（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：　　 　（签字）
     　年月日



目    录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书
（二）投标人基本情况表
（三）项目管理机构表和主要人员简历表
（四）近年完成的类似项目情况表（附有效业绩证明文件复印件）
（五）项目负责人业绩情况表及附件（附有效业绩证明文件复印件）
（六）其他资料




[bookmark: _Toc287607869][bookmark: _Toc224103497][bookmark: _Toc287620816][bookmark: _Toc277082645]（一）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明



投标人名称：	

单位性质：	

地址：	

成立时间：	年	月日

经营期限：	

姓名：	性别：	年龄：	职务：	

系	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。





投标人：	（盖单位章）

	年月日







授权委托书



本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人，现委托	(姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改西彭组团D63、D64地块厂房项目钢结构工程专业分包投标文件、商务（合同）谈判、签定合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：天     。
代理人无转委托权。
附：法定代表人及委托代理人身份证复印件。


投标人：	（盖单位章）
法定代表人：		（签字）
身份证号码：	
委托代理人：	（签字）
身份证号码：	


	年	月	日












[bookmark: _Toc224103513][bookmark: _Toc287620832][bookmark: _Toc287607885]（二）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传	真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	






其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技	工
	

	
经营范围
	

	备注
	































[bookmark: _Toc287607886][bookmark: _Toc287620833][bookmark: _Toc224103514]（三）项目管理机构
项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc283211807][bookmark: _Toc277082659]主要人员简历表

	姓	名
	
	年龄
	
	学历
	

	职	称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于	学校	专业

	主要工作经历

	时	间
	参加过的类似项目
	担任职务
	承包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：项目经理应附相关资格证、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件；技术负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。评标委员会可以要求提交有关证明和证件的原件，以备核验。
[bookmark: _Toc287607889][bookmark: _Toc224103516][bookmark: _Toc277082661][bookmark: _Toc287620835]（四）近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	承包人名称
	

	承包人地址
	

	承包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	

项目描述
	

	备注
	



（五）项目负责人业绩情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	



（六）其他资料









西彭组团D63、D64地块厂房项目
钢结构工程专业分包



投标文件

技术部分






投标人：　　　　 　　（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：　 　　（签字）
年月日


三、技术部分

1、投标人应编制“劳务实施方案”，采用文字并结合图表形式说明劳务实施方案；详述拟投入本标段的主要施工设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。
2、劳务实施方案除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。
2.1 拟投入的主要施工机械设备表                          表1
2.2 劳动力计划表                                        表2
2.3 计划开、竣工日期和施工进度网络图                     表3
3、技术偏离表







表 1       拟投入的主要施工机械设备表
	序号
	机械或
设备名称
	型号
规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率（KW）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





表 2              劳动力计划表               单位：（人）
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应按所列格式提交所有的估计劳动力计划表。
2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。



表3   计划开、竣工日期和加工进度网络
1）投标人应提交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
2）施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各阶段的完工日期。暂定中标通知书下发日期为年月日，根据中标通知书下发日期编写施工进度表。
3）施工进度计划应与劳务实施方案相适应。


3、技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目名称：                   招标项目编号：        
	序号
	招标名称
	招标
技术
	投标
技术
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc371091866][bookmark: _Toc364955824]

投标单位全称（盖章）：
日期：
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投标文件

商务部分






投标人：　　　　 　　（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：　 　　（签字）
年月日





[bookmark: _Toc462124251]一）投标报价汇总表











































[bookmark: _Toc408311743][bookmark: _Toc462124252][bookmark: _Toc408317857]二）合同清单报价表




















[bookmark: _Toc462124253][bookmark: _Toc408317861][bookmark: _Toc408311747]三）投标与招标商务条款差异表

投标与招标商务条款差异表

	招标商务要求
	投标商务应答
	差异说明

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



[bookmark: _Toc363220105][bookmark: _Toc363219551][bookmark: _Toc364955834][bookmark: _Toc371091876]注：表格不够可以自行加页：请投标人按招标文件内容逐条如实填写完全（未填视为无差异，则完全按招标文件要求），如未填写完全的则按无此配置评标。

投标人名称：（加盖公章） 
日期：


[bookmark: _Toc270323890]第八章  工程量清单
















